UNIVERSIDAD ATÓNOMA DE QUITO UNAQ

PROYECTO "CALIDAD EN LA UNAQ"

CRONOGRAMA

COD: CR

FECHA: 9/11/2010

EDICIÓN: 0

PAGINA: 1 de 1

Item	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PERIODO MESES	PROGRAMACION EN MESES - FECHA DE INICIO 9 DE SEPTIEMBRE 2010	OBSERVACIONES
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	
Fase I	**Apoyo de la alta dirección**				
	Planificación del proyecto	DR. VICENTE ROJAS			EJECUTADO
	Designar equipo	DR. VICENTE ROJAS			EJECUTADO
	Inducción e involucramiento del equipo y de máximas autoridades	DR. OSWALDO CARRILLO			
	Designación del responsable líder del proyecto	DR. VICENTE ROJAS			
Fase II	**Capacitación Preliminar**		1		
	Ejecutar un curso de NORMA ISO 9000: GUÍA IWA 2, dirigido a todo el equipo	EXPERTOS INEN			9,10 Y 11 de noviembre 2010 (13h00 a 17h00)
Fase III	**Capacitación Intermedia**				
	Taller de Gestión Sistémica a todo el equipo, 3 horas.	DR. OSWALDO CARRILLO			7 de diciembre 2010
	Taller I de Gestión por Procesos a todo el equipo, 3 horas.	DR. OSWALDO CARRILLO			8 de diciembre 2010
	Taller II de Gestión por Procesos a todo el equipo, 3 horas.	DR. OSWALDO CARRILLO			9 de diciembre 2010
Fase IV	**Información base**				
	Revisión y análisis de informe CEAACES (EX CONEA)	EQUIPO			
	Revisión y análisis de informe CES (EX CONESUP)	EQUIPO			
	Revisión y análisis de informes de evaluación interna	EQUIPO	1		
	Revisión y análisis de modelo de acreditación CEAACES (EX CONEA)	EQUIPO			
	Informe diagnóstico y formulación de plan de mejora	CONSEJO SUPERIOR - RECTOR			
Fase V	**Documentación del Sistema e implementación**		10		
	Diseño de formatos y guía de levantamiento de proceso, versión cero.	EQUIPO			
	Diseño de formatos y guía de levantamiento de procedimiento, versión cero.	EQUIPO			
	Revisión de los diseños	EQUIPO			
	Validación de los diseños	EQUIPO			
	Levantamiento del mapa de procesos, versión cero	EQUIPO			
	Levantamiento y descripción de procesos	PERSONAL UNAQ			
	Levantamiento de indicadores de medición, base	PERSONAL UNAQ			
	Elaboración de manual de procesos, versión cero.	EQUIPO			
	Procedimientos y sistemas institucionales requeridos	EQUIPO			
	Procedimiento para elaborar documentos	EQUIPO			
	Procedimiento de control de documentos	EQUIPO			
	Procedimiento de control de registros	EQUIPO			
	Procedimiento acciones preventivas	EQUIPO			
	Procedimiento acciones correctivas	EQUIPO			
	Procedimiento de atención al usuario	EQUIPO			
	Manual de perfiles, competencias y sistema de remuneraciones, versión cero.	EQUIPO			
	Manual de mejora continua, versión cero.	EQUIPO			
	Emisión de Manuales, versión cero	CONSEJO SUPERIOR - RECTOR			
Fase VI	**Correcciones para versión 1**				
	Análisis, confrontación, verificación, validación y corrección de procesos, versión cero.	EQUIPO			
	Ejecución de evaluaciones internas para mejoramiento continuo.	EQUIPO	2		
	Inicio de proceso de acreditación				

IMPLEMENTACION

ELABORADO POR: DR. OSWALDO W. CARRILLO G.	APROBADO POR : DR. VICENTE ROJAS ALVEAR	OBSERVACIONES:
FIRMA :	FIRMA :	
FECHA:	FECHA :	